

KERANGKA LOGIS KEGIATAN  
TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung  
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten Temanggung  
Sub Kegiatan : Survei Kondisi Jalan/Jembatan  
Pagu Kegiatan : Rp 150.000.000,00

Seratus Lima Puluh Juta Rupiah

I. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap penyediaan infrastruktur jalan yang baik, mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai. Kondisi saat ini mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dalam bidang penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan. Terutama untuk kondisi yang sifatnya harus dilaksanakan untuk kepentingan umum serta mendesak seperti peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang harus direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara secara berkala maupun rutin. Memperhatikan hal tersebut, khususnya dengan melihat kondisi eksisting beberapa ruas jalan yang tidak mantap, maka perlu anggaran untuk perencanaan/penanganan yang dimaksud yang dituangkan ke dalam Kerangka Logis ini, sehingga dapat merencanakan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas perekonomian agar dapat berjalan lancar.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.  
Tujuan : Melaksanakan program penyelenggaraan jalan Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan agar memiliki database kondisi jalan/jembatan kabupaten yang aktual dan faktual.

III. OUTPUT/KELUARAN

Melaksanakan Survei Kondisi Jalan/Jembatan untuk memenuhi database yang aktual dan faktual.

IV. OUTCOME

Capaian outcome penanganan untuk sub kegiatan ini adalah:  
3,000 Dokumen

V. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah jalan dengan status kewenangan Kabupaten Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 050/405 tahun 2018

VI. LOKASI DAN RINCIAN

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pagu Anggaran ( Rp. )	Sumber Anggaran
1	Jasa Konsultansi Perencanaan Survey Kondisi Jalan Paket 1		47.000.000	DAU
2	Jasa Konsultansi Perencanaan Survey Kondisi Jalan Paket 2		47.000.000	DAU
3	Jasa Konsultansi Perencanaan Survey Kondisi Jalan Paket 3		47.000.000	DAU
	BOP		9.000.000	

VII. TIM/PANITIA

- Panitia Pelaksana Kegiatan
  - Pengguna Anggaran
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Perencanaan
- Tim Pengadaan Barang dan Jasa
  - Pejabat Pengadaan
- Tim Teknis

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Tahapan Persiapan	
a. Review DPA	1 Bulan
b. Review Data hasil perencanaan n - 1	1 Bulan
c. Penyusunan Surat Keputusan PPK	1 Bulan
d. Penyusunan Surat Keputusan Tim Teknis	1 Bulan
e. Penyusunan HPS	1 Bulan
f. Penyusunan KAK	1 Bulan
2. Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa	
a. Pengadaan Jasa Konsultansi (E - PL)	2 Bulan
b. Pelaksanaan Perencanaan	3 Bulan
c. Proses Serah Terima Pekerjaan Pertama/Provisional Hand Over (PHO)	1 Bulan
3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi	
a. Rapat Bulanan	3 Bulan
4. Tahapan Pelaporan Hasil Pelaksanaan	
a. Pelaporan	3 Bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

DPUPR, BPKPAD, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Penyedia Jasa.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>150.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>150.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>150.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>3.224.500</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.224.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	1.494.500
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.130.000
	Jamuan Makan Perorangan	500.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	630.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>141.900.000</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	900.000
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	141.000.000
5.1.02.02.08.0009	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil	141.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.875.500</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.875.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.375.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000

XI. HAL-HAL LAIN

- Dasar Perhitungan Anggaran

1. Panitia Pelaksana Kegiatan	
DAU	
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Perencanaan	
( 1 orang x 3 Paket Pekerjaan)	3 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta	
2. Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
a. Pejabat Pengadaan (1 orang x 1 paket) Konsultansi Perencanaan	
( 1 orang x 3 Paket Pekerjaan)	3 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta	



3. Tim Teknis  
( 5 orang x 1 Kegiatan ) 5 OK  
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan di atas Rp 200 jt s/d Rp 500 jt

4. Bahan Bakar Minyak  
Pertamax

1. Persiapan Kegiatan PPK	1 orang	1 Kegiatan	1 Bulan	7 Liter	7 Liter
2. Persiapan Kegiatan Staf Teknis	2 orang	2 Kegiatan	1 Bulan	6 Liter	24 Liter
3. Pelaksanaan Kegiatan PPK	1 orang	2 Kegiatan	2 Bulan	6 Liter	24 Liter
4. Pelaksanaan Kegiatan Staf Teknis	2 orang	2 Kegiatan	2 Bulan	5,58 Liter	44,63 Liter
Jumlah					99,63 Liter

5. Makanan dan Minuman Rapat // Penyelenggaraan Rapat/Penataran/Kursus

a. Jamuan Makan	
* Rapat Bulanan	
PPK (1 orang x 2 kegiatan)	2 Orang
Tim Teknis (3 orang x 2 kegiatan)	6 Orang
Penyedia Jasa Konsultansi (4 orang x 1 kegiatan x 3 paket pekerjaan)	12 Orang
* (Tenaga Ahli, Surveyor, Drafter, Estimator)	
Jumlah	20 Orang
b. Jamuan Minum dan Makanan Kecil	
* PPK (1 orang x 2 kegiatan)	2 Orang
Tim Teknis (5 orang x 4 kegiatan)	20 Orang
Penyedia Jasa Konsultansi (4 orang x 4 kegiatan x 3 paket pekerjaan)	48 Orang
* (Tenaga Ahli, Surveyor, Drafter, Estimator)	
Jumlah	70 Orang

6. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Biasa

a. Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III), Fungsional Ahli Madya	
1. Desk Verifikasi Data Teknis ke DKI Jakarta (1 orang x 1 Kegiatan)	1 OH
b. Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III), Fungsional Ahli Madya	
1. Desk Verifikasi Data Teknis ke Provinsi Jawa Tengah (2 orang x 1 Kegiatan)	2 OH
c. Uang ASN Pejabat Pelaksana (Non Esselon), JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	
1. Desk Verifikasi Data Teknis ke DKI Jakarta (1 orang x 1 Kegiatan)	1 OH
d. Uang Harian ASN Pejabat Pengawas (Eselon Iv), Fungsional Ahli Madya	
1. Desk Verifikasi Data Teknis ke DKI Jakarta (1 orang x 1 Kegiatan)	1 OH
e. Uang Harian ASN Pejabat Pengawas (Eselon Iv), Fungsional Ahli Madya	
1. Desk Verifikasi Data Teknis ke Provinsi Jawa Tengah (2 orang x 1 Kegiatan)	2 OH
f. Uang ASN Non Esselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	
1. Desk Verifikasi Data Teknis ke Provinsi Jawa Tengah (2 orang x 2 Kegiatan)	4 OH

7. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah // ASN di atas 10 km (PP)

a. Biaya transportasi Lokal Pejabat Pengawas (eselon IV) Fungsionap (ahli muda dan trampil penelia)	
1. Kurang dari 8 jam lebih dari 10 km (PP)	10 OH
b. Biaya transportasi Lokal Pejabat Pelaksana (Non eselon) JF (Pelaksana dan PEMula)	
1. Kurang dari 8 jam lebih dari 10 km (PP)	30 OH

Temanggung, 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Temanggung  
  
HENDY WAHYU N, S.T., M.T.  
Pembina Tingkat I

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN  
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung  
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten Temanggung  
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan  
Pagu Kegiatan : Rp 4.258.000.000,00

Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah

**I. LATAR BELAKANG**

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap penyediaan infrastruktur jalan yang baik, mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai. Kondisi saat ini mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dalam bidang penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan. Terutama untuk kondisi yang sifatnya harus dilaksanakan untuk kepentingan umum serta mendesak seperti peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang harus direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara secara berkala maupun rutin. Memperhatikan hal tersebut, khususnya dengan melihat kondisi eksisting beberapa ruas jalan yang tidak mantap, maka perlu anggaran untuk penanganan yang dimaksud yang dituangkan ke dalam Kerangka Logis ini, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan konektivitas perekonomian agar dapat berjalan lancar.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud : Melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.

Tujuan : Melaksanakan program penyelenggaraan jalan agar kondisi jalan kabupaten menjadi mantap, nyaman dan aman berkeselamatan bagi pengguna jalan.

**III. OUTPUT/KELUARAN**

Menangani 6 ruas jalan kabupaten sehingga kondisinya menjadi mantap, nyaman dan aman berkeselamatan bagi pengguna jalan.

**IV. OUTCOME**

Capaian outcome penanganan untuk sub kegiatan ini adalah:  
1,135 km

**V. SASARAN**

Sasaran kegiatan adalah jalan dengan status kewenangan Kabupaten Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 050/405 tahun 2018

**VI. LOKASI DAN RINCIAN**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pagu Anggaran ( Rp. )	Sumber Anggaran
1	Rehabilitasi Ruas Jalan Dlimoyo - Kentengsari (M) (titik dusun klesem dlimoyo - dusun braol	Kec. Ngadirejo	782.000.000	DAU
2	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Ruas Jalan Gatak - Ngaditirto (M)	Kec. Selopampang	300.000.000	DAU
3	Rehabilitasi Jalan ruas jalan mudal-legoksari (M)	Kec. Tembarak	500.000.000	DAU
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Ngabeyan-Kebonsari) (M)	Kec. Wonobojo	470.000.000	DAU
5	Rehabilitasi jalan Sengonpandak-Banaran (M)	Kec. Kandangan	980.000.000	DAU
6	Rehabilitasi jalan Tegowanuh-Termas (M)	Kec. Kandangan	980.000.000	DAU
	BOP		246.000.000	

**VII. TIM/PANITIA**

1. Panitia Pelaksana Kegiatan
- a. Pengguna Anggaran

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Perencanaan

d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Pengawasan
2. Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- a. POKJA

b. Pejabat Pengadaan



3. Tim Teknis

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Tahapan Persiapan

- a. Review DPA 1 Bulan
- b. Review DED hasil perencanaan n - 1 1 Bulan
- c. Penyusunan HPS 1 Bulan
- d. Penyusunan KAK 1 Bulan
- e. Penyusunan Surat Keputusan PPK 1 Bulan
- f. Penyusunan Surat Keputusan Tim Teknis 1 Bulan

2. Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Pengadaan Jasa Konstruksi (E-Tender) 2 Bulan
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi (E - PL) 2 Bulan
- c. Pelaksanaan Konstruksi 5 Bulan
- d. Proses Serah Terima Pekerjaan Pertama/Provisional Hand Over (PHO) 1 Bulan
- e. Masa Pemeliharaan Pekerjaan 6 Bulan
- f. Proses Serah Terima Pekerjaan Akhir/Final Hand Over (FHO) 1 Bulan

3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan Evaluasi 12 Bulan

4. Tahapan Pelaporan Hasil Pelaksanaan

- a. Pelaporan 12 Bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

DPUPR, BPKPAD, UKPBJ, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Inspektorat, Penyedia Jasa.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 4.258.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
5	BELANJA DAERAH	4.258.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	35.940.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang	13.903.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.903.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	6.503.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	492.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	3.020.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	2.040.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.848.000
	Jamuan Makan Perorangan	1.200.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	648.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	22.037.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.037.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.917.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.120.000
5.2	BELANJA MODAL	4.222.060.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.222.060.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	4.222.060.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	4.222.060.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	4.222.060.000

XI. HAL-HAL LAIN

- Dasar Perhitungan Anggaran

1. Panitia Pelaksana Kegiatan

DAK

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

( 1 orang x 1 Paket Pekerjaan) 1 OP

Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar							
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Perencanaan	(	1	orang	x	1	Paket Pekerjaan)	1 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta							
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Pengawasan	(	1	orang	x	1	Paket Pekerjaan)	1 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta							
DAU							
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(	1	orang	x	9	Paket Pekerjaan)	9 OP
Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar							
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Perencanaan	(	1	orang	x	2	Paket Pekerjaan)	2 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta							
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Pengawasan	(	1	orang	x	2	Paket Pekerjaan)	2 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta							
2. Tim Pengadaan Barang dan Jasa							
a. POKJA							
	(	5	orang	x	10	Paket Pekerjaan)	50 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan di atas Rp 1 M s/d 2,5 M							
b. Pejabat Pengadaan (1 orang x 1 paket) Konsultansi Pengawasan	(	1	orang	x	3	Paket Pekerjaan)	3 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta							
c. Pejabat Pengadaan (1 orang x 1 paket) Konsultansi Perencanaan	(	1	orang	x	2	Paket Pekerjaan)	2 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta							
3. Tim Teknis							
	(	5	orang	x	1	Kegiatan )	5 OK
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan di atas Rp 200 jt s/d Rp 500 jt							
4. Narasumber							
a. Bupati (1 orang / jam)							1 OJ
b. Kepala Kejaksaan Negeri (1 orang / jam)							1 OJ
c. Kepala Kepolisian Resor (1 orang / jam)							1 OJ
d. Wakil Bupati (1 orang / jam)							1 OJ
5. Bahan Bakar Minyak							
Pertamax							
1. Persiapan Kegiatan PPK	1	orang	2	Kegiatan	1	Bulan	5,766667 Liter
2. Persiapan Kegiatan Staf Teknis	7	orang	2	Kegiatan	1	Bulan	7 Liter
3. Pelaksanaan Kegiatan PPK	1	orang	4	Kegiatan	4	Bulan	4 Liter
4. Pelaksanaan Kegiatan Staf Teknis	7	orang	2	Kegiatan	4	Bulan	4 Liter
5. Monev Kegiatan Kepala Bidang Bina Marga	1	orang	2	Kegiatan	1	Bulan	3 Liter
6. Monev Kegiatan Sub Koordinator Jalan	1	orang	2	Kegiatan	1	Bulan	3 Liter
8. Monev Kegiatan PPK	1	orang	2	Kegiatan	1	Bulan	3 Liter
9. Monev Kegiatan Staf Teknis	3	orang	2	Kegiatan	1	Bulan	3 Liter
Jumlah							433,5 Liter
6. ATK							
Binder Klip 155	(	2	x	6	Paket Pekerjaan)		12 buah
Binder c200	(	2	x	6	Paket Pekerjaan)		12 buah
Snalhacter Kertas							

	(	4	x	6	Paket Pekerjaan)	24 Buah
7. Kertas dan Cover						
Kertas HVS Folio					Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	
(	16	x	1	Kegiatan)		16 Rim
Kertas HVS Kwarto (A4)					Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	
(	16	x	1	Kegiatan)		16 Rim
Kertas					Spesifikasi : A3 Setara SIDU	
(	4	x	1	Kegiatan)		4 Rim
8. Bahan Komputer						
Tinta Printer						
(	2	x	6	Paket Pekerjaan)		12 Botol
9. Makanan dan Minuman Rapat // Penyelenggaraan Rapat/Penataran/Kursus						
a. Jamuan Makan						
* Rapat Persiapan Pengadaan						
PPK (2 orang x 1 kegiatan)						2 Orang
KPA (1 orang x 1 kegiatan)						1 Orang
Tim Teknis (1 orang x 1 kegiatan)						1 Orang
* Rapat Penandatanganan Kontrak						
PPK (2 orang x 1 kegiatan)						2 Orang
Kepala Bagian Hukum (1 orang x 1 kegiatan)						1 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (1 orang x 1 kegiatan x 1 paket pekerjaan)						1 Orang
Penyedia Jasa Konsultansi (1 orang x 1 kegiatan x 1 paket pekerjaan)						1 Orang
Tim Teknis						3 Orang
* Rapat Persiapan Pekerjaan (Pre Construction Meeting)						
PPK (2 orang x 2 kegiatan)						4 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (4 orang x 1 kegiatan x 6 paket pekerjaan)						24 Orang
* (Direktur, Site Manager, Pelaksana dan Petugas K3)						
Penyedia Jasa Konsultansi (4 orang x 1 kegiatan x 2 paket pekerjaan)						8 Orang
* (Direktur, Team Leader, Asisten Laboratorium, 1 Inspektor)						
Jumlah						48 Orang
a. Jamuan Minum dan Makanan Kecil						
* Rapat Penandatanganan Kontrak						
PPK (2 orang x 1 kegiatan)						2 Orang
Kepala Bagian Hukum (1 orang x 1 kegiatan)						1 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (1 orang x 1 kegiatan x 6 paket pekerjaan)						6 Orang
Penyedia Jasa Konsultansi (1 orang x 1 kegiatan x 2 paket pekerjaan)						2 Orang
Tim Teknis						7 Orang
* Rapat Persiapan Pekerjaan (Pre Construction Meeting)						
PPK (2 orang x 1 kegiatan)						2 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (2 orang x 1 kegiatan x 6 paket pekerjaan)						12 Orang
* (Direktur, Site Manager, Pelaksana dan Petugas K3)						
Penyedia Jasa Konsultansi (2 orang x 1 kegiatan x 2 paket pekerjaan)						4 Orang
* (Direktur, Team Leader, Asisten Laboratorium, 1 Inspektor)						
* Rapat Bulanan						
PPK (2 orang x 2 kegiatan)						4 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (2 orang x 2 kegiatan x 6 paket pekerjaan)						24 Orang
* (Direktur, Site Manager, Pelaksana dan Petugas K3)						
Penyedia Jasa Konsultansi (2 orang x 2 kegiatan x 2 paket pekerjaan)						8 Orang
* (Direktur, Team Leader, Asisten Laboratorium, Inspektor dan 1 Juru Hitung)						
Jumlah						72 Orang
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi/Kabupaten/Kota di Luar Jawa // Biaya Perjalanan Dinas						
Jakarta						
a. ASN Esselon III, JFT Ahli Madya						
1. Koordinasi dengan Kementerian (1 orang x 3 hari x 2 Kegiatan)						6 OH
b. ASN Esselon IV, JFT (Ahli Muda, Pertama dan Penyelia)						
1. Desk dengan Kementerian (2 orang x 7 hari)						14 OH
c. ASN Esselon III, JFT Ahli Madya						
1. Desk dengan Kementerian (2 orang x 4 hari)						8 OH
Jawa Tengah						
a. ASN Esselon IV, JFT (Ahli Muda, Pertama dan Penyelia)						
1. Koordinasi dengan Provinsi Kepala Bidang Bina Marga (2 orang x 2 hari x 4 kegiatan)						16 OH



- b. ASN Esselon IV, JFT (Ahli Muda, Pertama dan Penyelia)
11. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah // ASN di atas 10 km (PP)
- a. Biaya Transpostasi Lokasi Pejabat Administrasi (eselon III) Fungsional Ahli Madya
  - 1. Kurang dari 8 jam lebih dari 10 km (PP) 40 OH
  - b. ASN Esselon IV, JFT (Ahli Muda, Pertama dan Penyelia)
  - 1. Kurang dari 8 jam lebih dari 10 km (PP) 128 OH

Temanggung,

2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Temanggung



HENDY WAHYU N, S.T., M.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760810 200312 1 005



**KERANGKA LOGIS KEGIATAN  
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung  
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten Temanggung  
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan  
Pagu Kegiatan : Rp 200.000.000,00  
  
Dua Ratus Juta Rupiah

**I. LATAR BELAKANG**

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap penyediaan infrastruktur jalan yang baik, mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai. Kondisi saat ini mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dalam bidang penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan. Terutama untuk kondisi yang sifatnya harus dilaksanakan untuk kepentingan umum serta mendesak seperti peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang harus direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara secara berkala maupun rutin. Memperhatikan hal tersebut, khususnya dengan melihat kondisi eksisting beberapa ruas jalan yang tidak mantap, maka perlu anggaran untuk penanganan yang dimaksud yang dituangkan ke dalam Kerangka Logis ini, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan konektivitas perekonomian agar dapat berjalan lancar.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud : Melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.  
  
Tujuan : Melaksanakan program penyelenggaraan jalan agar kondisi jalan kabupaten menjadi mantap, nyaman dan aman berkeselamatan bagi pengguna jalan.

**III. OUTPUT/KELUARAN**

Menangani 2 ruas jalan kabupaten sehingga kondisinya menjadi mantap, nyaman dan aman berkeselamatan bagi pengguna jalan.

**IV. OUTCOME**

Capaian outcome penanganan untuk sub kegiatan ini adalah:  
0,053 km

**V. SASARAN**

Sasaran kegiatan adalah jalan dengan status kewenangan Kabupaten Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 050/405 tahun 2018

**VI. LOKASI DAN RINCIAN**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pagu Anggaran ( Rp. )	Sumber Anggaran
1	Preservasi Jembatan Paket 1	-	95.000.000	DAU
2	Preservasi Jembatan Paket 2	-	95.000.000	DAU
	BOP		10.000.000	

**VII. TIM/PANITIA**

1. Panitia Pelaksana Kegiatan
  - a. Pengguna Anggaran
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Perencanaan
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Pengawasan
2. Tim Pengadaan Barang dan Jasa
  - a. POKJA
  - b. Pejabat Pengadaan
3. Tim Teknis

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Tahapan Persiapan	
a. Review DPA	1 Bulan
b. Review DED hasil perencanaan n - 1	1 Bulan
c. Penyusunan HPS	1 Bulan
d. Penyusunan KAK	1 Bulan
e. Penyusunan Surat Keputusan PPK	1 Bulan
f. Penyusunan Surat Keputusan Tim Teknis	1 Bulan
2. Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa	
a. Pengadaan Jasa Konstruksi (E-Tender)	2 Bulan
b. Pengadaan Jasa Konsultansi (E - PL)	2 Bulan
c. Pelaksanaan Konstruksi	5 Bulan
d. Proses Serah Terima Pekerjaan Pertama/Provisional Hand Over (PHO)	1 Bulan
e. Masa Pemeliharaan Pekerjaan	6 Bulan
f. Proses Serah Terima Pekerjaan Akhir/Final Hand Over (FHO)	1 Bulan
3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi	
a. Monitoring dan Evaluasi	12 Bulan
4. Tahapan Pelaporan Hasil Pelaksanaan	
a. Pelaporan	12 Bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

DPUPR, BPKPAD, UKPBJ, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Inspektorat, Penyedia Jasa.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
5	BELANJA DAERAH	200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang	4.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.650.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	3.010.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.020.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	620.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.550.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.550.000
5.2	BELANJA MODAL	191.800.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	191.800.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	191.800.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	191.800.000
5.2.04.01.002.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	191.800.000

XI. HAL-HAL LAIN

- Dasar Perhitungan Anggaran

1. Panitia Pelaksana Kegiatan							
DAU							
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)							
( 1 orang x 2 Paket Pekerjaan)							2 OP
2. Bahan Bakar Minyak							
Pertamax							
1. Persiapan Kegiatan PPK							
1 orang 2 Kegiatan 2 Bulan 2 Liter							8 Liter
2. Persiapan Kegiatan Staf Teknis							
7 orang 2 Kegiatan 2 Bulan 2 Liter							56 Liter
3. Pelaksanaan Kegiatan PPK							
1 orang 4 Kegiatan 2 Bulan 2 Liter							16 Liter
4. Pelaksanaan Kegiatan Staf Teknis							
7 orang 2 Kegiatan 2 Bulan 2 Liter							56 Liter
5. Monev Kegiatan Kepala Bidang Bina Marga							
1 orang 2 Kegiatan 2 Bulan 2 Liter							8 Liter
6. Monev Kegiatan Sub Koordinator Jalan							

1 orang	2	Kegiatan	2	Bulan	2	Liter	8 Liter
8. Monev Kegiatan PPK							
1 orang	2	Kegiatan	2	Bulan	3	Liter	12 Liter
9. Monev Kegiatan Staf Teknis							
3 orang	2	Kegiatan	2	Bulan	3	Liter	36 Liter
Jumlah							200 Liter

3. ATK

Buku Kuitansi Dinas							
(	20	x	2	Paket Pekerjaan)			40 Buku

4. Kertas dan Cover

Kertas HVS Folio		Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar				
(	2	x	2	Kegiatan)		4 Rim
Kertas HVS Kwarto (A4)		Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar				
(	2	x	2	Kegiatan)		4 Rim

10. Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi/Kabupaten/Kota di Luar Jawa // Biaya Perjalanan Dinas

11. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah // ASN di atas 10 km (PP)

a. ASN Non Esselon, JFT (Pelaksana dan Pemula)						
1. Monev Kegiatan Kepala Bidang Bina Marga (3 orang x 5 hari x 4 bulan)						60 OH
Jumlah						60 OH
b. ASN Esselon III, JFT Ahli Madya						
1. Monev Subkoor Jalan (2 orang x 3,5 hari x 4 bulan)						29 OH
Jumlah						29 OH

Temanggung, 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**HENDY WAHYU N, S.T., M.T.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760810 200312 1 005



KERANGKA LOGIS KEGIATAN  
TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung  
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten Temanggung  
Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menuju Standar  
Pagu Kegiatan : Rp 2.809.000.000,00

Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Rupiah

I. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap penyediaan infrastruktur jalan yang baik, mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai. Kondisi saat ini mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dalam bidang penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan. Terutama untuk kondisi yang sifatnya harus dilaksanakan untuk kepentingan umum serta mendesak seperti peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang harus direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara secara berkala maupun rutin. Memperhatikan hal tersebut, khususnya dengan melihat kondisi eksisting beberapa ruas jalan yang tidak mantap, maka perlu anggaran untuk penanganan yang dimaksud yang dituangkan ke dalam Kerangka Logis ini, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan konektivitas perekonomian agar dapat berjalan lancar.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.

Tujuan : Melaksanakan program penyelenggaraan jalan agar kondisi jalan kabupaten menjadi mantap, nyaman dan aman berkeselamatan bagi pengguna jalan.

III. OUTPUT/KELUARAN

Menangani 5 ruas jalan kabupaten sehingga kondisinya menjadi mantap, nyaman dan aman berkeselamatan bagi pengguna jalan.

IV. OUTCOME

Capaian outcome penanganan untuk sub kegiatan ini adalah:  
0,749 km

V. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah jalan dengan status kewenangan Kabupaten Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 050/405 tahun 2018

VI. LOKASI DAN RINCIAN

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pagu Anggaran ( Rp. )	Sumber Anggaran
1	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Kebraman - Gemawang (M)	-	504.000.000	DAU
2	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Lempuyang - Tretet (M)	-	320.000.000	DAU
3	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Mungseng - Tlogomulyo (M)	-	340.000.000	DAU
4	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Muntung - Jumprit (M)	-	600.000.000	DAU
5	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Wanutengah - Bulu (M)	-	660.000.000	DAU
	BOP		385.000.000	

VII. TIM/PANITIA

- Panitia Pelaksana Kegiatan
  - Pengguna Anggaran
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Perencanaan
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Pengawasan
- Tim Pengadaan Barang dan Jasa
  - POKJA
  - Pejabat Pengadaan
- Tim Teknis

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Tahapan Persiapan

a. Review DPA

1 Bulan

b. Review DED hasil perencanaan n - 1

1 Bulan

c. Penyusunan HPS

1 Bulan

d. Penyusunan KAK

1 Bulan

e. Penyusunan Surat Keputusan PPK

1 Bulan

f. Penyusunan Surat Keputusan Tim Teknis

1 Bulan
2. Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pengadaan Jasa Konstruksi (E-Tender)

2 Bulan

b. Pengadaan Jasa Konsultansi (E - PL)

2 Bulan

c. Pelaksanaan Konstruksi

5 Bulan

d. Proses Serah Terima Pekerjaan Pertama/Provisional Hand Over (PHO)

1 Bulan

e. Masa Pemeliharaan Pekerjaan

6 Bulan

f. Proses Serah Terima Pekerjaan Akhir/Final Hand Over (FHO)

1 Bulan
3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring dan Evaluasi

12 Bulan
4. Tahapan Pelaporan Hasil Pelaksanaan

a. Pelaporan

12 Bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

DPUPR, BPKPAD, UKPBJ, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Inspektorat, Penyedia Jasa.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 2.809.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
5	BELANJA DAERAH	2.809.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	193.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang	29.889.500
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	29.889.500
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	10.419.500
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	6.545.000
5.1.02.01.001.00028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	3.625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	96.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	450.000
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	96.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	67.510.500
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.510.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.790.500
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.720.000
5.2	BELANJA MODAL	2.615.150.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.615.150.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.615.150.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	2.615.150.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	2.615.150.000

XI. HAL-HAL LAIN

- Dasar Perhitungan Anggaran

1. Panitia Pelaksana Kegiatan

DAU

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

( 1 orang x 5 Paket Pekerjaan)

5 OP

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Perencanaan

( 1 orang x 1 Paket Pekerjaan)

1 OP

Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Pengawasan

( 1 orang x 1 Paket Pekerjaan)

1 OP

Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta

## 2. Bahan Bakar Minyak

Pertamax

1. Persiapan Kegiatan PPK							
1 orang	5	Kegiatan	1	Bulan	5	Liter	25 Liter
2. Persiapan Kegiatan Staf Teknis							
7 orang	2	Kegiatan	1	Bulan	6	Liter	84 Liter
3. Pelaksanaan Kegiatan PPK							
1 orang	5	Kegiatan	4	Bulan	6	Liter	120 Liter
4. Pelaksanaan Kegiatan Staf Teknis							
7 orang	2	Kegiatan	4	Bulan	6	Liter	336 Liter
5. Monev Kegiatan Kepala Bidang Bina Marga							
1 orang	2	Kegiatan	1	Bulan	5	Liter	10 Liter
6. Monev Kegiatan Sub Koordinator Jalan							
1 orang	2	Kegiatan	1	Bulan	5	Liter	10 Liter
8. Monev Kegiatan PPK							
1 orang	5	Kegiatan	1	Bulan	5	Liter	25 Liter
9. Monev Kegiatan Staf Teknis							
7 orang	2	Kegiatan	1	Bulan	6	Liter	84 Liter
Jumlah							694 Liter

## 3. ATK

Fotokopi Tidak Warna (F4)							
( 420 x	5	Paket Pekerjaan)					2100 Lembar
Kertas Kop Bupati Garuda Emas							
( 1 x	1	Paket Pekerjaan)					1 Rim
Banner							
( 10 x	5	Paket Pekerjaan)					50 M2
Stopmap Kertas							
( 40 x	5	Paket Pekerjaan)					200 Buah
Snalhacter Plastik							
( 8 x	5	Paket Pekerjaan)					40 Buah
Bolpoint Biasa							
( 9 x	5	Paket Pekerjaan)					45 Buah
Binder clip 200							
( 4 x	5	Paket Pekerjaan)					20 Buah
Binder clip 155							
( 4 x	5	Paket Pekerjaan)					20 Buah
Buku Kuitansi Dinas							
( 8 x	5	Paket Pekerjaan)					40 Buku

## 4. Kertas dan Cover

Kertas HVS Folio	15						
( 3 x	5	Kegiatan)					15 Rim
Kertas HVS Kwarto (A4)	15						
( 3 x	5	Kegiatan)					15 Rim
Kertas	5						
( 1 x	5	Kegiatan)					5 Rim

## 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Persediaan Dokumen/Administrasi Tender

Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa							
( 1 x	1	Paket Pekerjaan)					1 Dokumen

## 6. Bahan Komputer

Tinta Printer							
( 2 x	5	Paket Pekerjaan)					10 Botol
Cartridge							
( 1 x	5	Paket Pekerjaan)					5 Buah
Flashdisk 16 GB							
( 1 x	5	Paket Pekerjaan)					5 Buah

## 7. Makanan dan Minuman Rapat // Penyelenggaraan Rapat/ Penataran/Kursus

### a. Jamuan Makan

* Rapat Persiapan Pengadaan							
PPK (2 orang x 5 kegiatan)							10 Orang
KPA (1 orang x 5 kegiatan)							5 Orang
Tim Teknis (1 orang x 5 kegiatan)							5 Orang
* Rapat Penandatanganan Kontrak							
PPK (2 orang x 5 kegiatan)							10 Orang



Kepala Bagian Hukum (1 orang x 5 kegiatan)	5 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (1 orang x 1 kegiatan x 5 paket pekerjaan)	5 Orang
Penyedia Jasa Konsultansi (1 orang x 1 kegiatan x 5 paket pekerjaan)	5 Orang
Tim Teknis	Orang
* Rapat Persiapan Pekerjaan (Pre Construction Meeting)	
PPK (2 orang x 5 kegiatan)	10 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (5 orang x 1 kegiatan x 5 paket pekerjaan)	25 Orang
* (Direktur, Site Manager, Pelaksana dan Petugas K3)	
Penyedia Jasa Konsultansi (4 orang x 1 kegiatan x 5 paket pekerjaan)	20 Orang
* (Direktur, Team Leader, Asisten Laboratorium, 1 Inspektor)	
Jumlah	100 Orang
a. Jamuan Minum dan Makanan Kecil	
* Rapat Persiapan Pengadaan	
PPK (1 orang x 5 kegiatan)	5 Orang
KPA (1 orang x 5 kegiatan)	5 Orang
Pejabat Eselon II/III (2 orang x 5 kegiatan)	10 Orang
Tim Teknis (5 orang x 2 kegiatan)	10 Orang
Jamuan Minum dan Makanan Kecil - Snack Rapat	
Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia	
PPK (1 orang x 2 kegiatan)	2 Orang
KPA (1 orang x 2 kegiatan)	2 Orang
Pejabat Eselon II/III (2 orang x 2 kegiatan)	4 Orang
Tim Teknis (2 orang x 2 kegiatan)	4 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (1 orang x 1 kegiatan x 10 paket pekerjaan)	10 Orang
* (Direktur)	
Pejabat Pengadaan Konsultan Pengawas (1 orang x 2 kegiatan)	2 Orang
PPK Konsultan Pengawas (1 orang x 2 kegiatan)	2 Orang
Penyedia Jasa Konsultansi (1 orang x 1 kegiatan x 2 paket pekerjaan)	2 Orang
* (Direktur)	
* Rapat Penandatanganan Kontrak	
PPK (2 orang x 5 kegiatan)	10 Orang
Kepala Bagian Hukum (1 orang x 2 kegiatan)	2 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (5 orang x 1 kegiatan x 5 paket pekerjaan)	25 Orang
Penyedia Jasa Konsultansi (5 orang x 1 kegiatan x 5 paket pekerjaan)	25 Orang
Tim Teknis	5 Orang
* Rapat Persiapan Pekerjaan (Pre Construction Meeting)	
PPK (2 orang x 5 kegiatan)	10 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (4 orang x 1 kegiatan x 10 paket pekerjaan)	40 Orang
* (Direktur, Site Manager, Pelaksana dan Petugas K3)	
Penyedia Jasa Konsultansi (5 orang x 1 kegiatan x 2 paket pekerjaan)	10 Orang
* (Direktur, Team Leader, Asisten Laboratorium, 1 Inspektor)	
* Rapat Bulanan	
PPK (2 orang x 2 kegiatan)	4 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (4 orang x 2 kegiatan x 10 paket pekerjaan)	80 Orang
* (Direktur, Site Manager, Pelaksana dan Petugas K3)	
Penyedia Jasa Konsultansi (5 orang x 2 kegiatan x 2 paket pekerjaan)	20 Orang
* (Direktur, Team Leader, Asisten Laboratorium, Inspektor dan 1 Juru Hitung)	
* Rapat Serah Terima Pekerjaan Pertama (Provisional Hand Over)	
PPK (1 orang x 2 kegiatan x 3 paket pekerjaan)	6 Orang
Tim Teknis (5 orang x 2 kegiatan x 5 paket pekerjaan)	50 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (3 orang x 2 kegiatan x 5 paket pekerjaan)	30 Orang
* (Direktur, Site Manager, Pelaksana)	
Penyedia Jasa Konsultansi (5 orang x 1 kegiatan x 5 paket pekerjaan)	25 Orang
* (Direktur dan Team Leader)	
Jumlah	400 Orang

8. Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi/Kabupaten/Kota di Luar Jawa // Biaya Perjalanan Dinas

Jakarta	
a. ASN Esselon III, JFT Ahli Madya	
1. Koordinasi dengan Kementerian (2 orang x 2,5 hari x 1 Kegiatan)	5 OH
b. ASN Esselon IV, JFT (Ahli Muda, Pertama dan Penyelia)	
1. Desk dengan Kementerian (2 orang x 2,5 hari)	5 OH
c. ASN Non Esselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	
1. Desk dengan Kementerian (2 orang x 2,5 hari)	5 OH
Jawa Tengah	
a. ASN Esselon III, JFT Ahli Madya	
1. Koordinasi dengan Provinsi Kepala Bidang Bina Marga (2 orang x 1 hari x 5 kegiatan)	10 OH

- |   |        |
|---|--------|
| b. ASN Esselon IV, JFT (Ahli Muda, Pertama dan Penyelia)                |        |
| 1. Desk dengan BB2P/JN (2 orang x 1 hari x 5 kegiatan)                  | 10 OH  |
| c. ASN Non Esselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)      |        |
| 1. Koordinasi dengan Provinsi (2 orang x 1 hari x 5 kegiatan)           | 10 OH  |
| d. Tiket Tol  | 4 PP   |
| e. Sewa Kendaraan Roda 4 (2 Orang x 5 Hari)                             | 10 OH  |
| f. Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi (Semarang-Balikpapan)            | 2 PP   |
| g. Tiket Kereta Api Kelas Bisnis (Semarang-Jakarta)                     | 6 Kali |
| 9. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah // ASN di atas 10 km (PP)        |        |
| a. ASN Esselon III, JFT Ahli Madya                                      |        |
| 1. Monev Kegiatan Kepala Bidang Bina Marga (1 orang x 4 hari x 8 bulan) | 32 OH  |
| Jumlah  | 32 OH  |
| b. ASN Ahli Pertama, terampil Pelaksana Lanjutan)                       |        |
| 1. Monev Jalan (3 orang x 3 hari x 8 bulan)                             | 72 OH  |
| Jumlah  | 72 OH  |
| c. ASN Non Esselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)      |        |
| 1. Pelaksanaan Kegiatan Staf Teknis (2 orang x 4 hari x 8 bulan)        | 64 OH  |
| Jumlah  | 64 OH  |

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**HENDY WAHYU N, S.T., M.T.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN  
TAHUN 2026

Perangkat Daerah	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten Temanggung
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Pagu Kegiatan	:	Rp 100.000.000,00
Seratus Juta Rupiah		

I. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap penyediaan infrastruktur jalan yang baik, mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai. Kondisi saat ini mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dalam bidang penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan. Terutama untuk kondisi yang sifatnya harus dilaksanakan untuk kepentingan umum serta mendesak seperti peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang harus direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara secara berkala maupun rutin. Memperhatikan hal tersebut, khususnya dengan melihat kondisi eksisting beberapa ruas jalan yang tidak mantap, maka perlu anggaran untuk perencanaan/penanganan yang dimaksud yang dituangkan ke dalam Kerangka Logis ini, sehingga dapat merencanakan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas perekonomian agar dapat berjalan lancar.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.
- Tujuan : Melaksanakan program penyelenggaraan jalan agar kondisi jalan kabupaten menjadi mantap, nyaman dan aman berkeselamatan bagi pengguna jalan dengan melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

III. OUTPUT/KELUARAN

Merencanakan 1 perencanaan jalan kabupaten untuk memenuhi target kondisi jalan yang mantap, nyaman dan aman berkeselamatan bagi pengguna jalan.

IV. OUTCOME

Capaian outcome penanganan untuk sub kegiatan ini adalah:  
1,000 dokumen

V. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah jalan dengan status kewenangan Kabupaten Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 050/405 tahun 2018

VI. LOKASI DAN RINCIAN

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pagu Anggaran ( Rp. )	Sumber Anggaran
1	Jasa Konsultansi Perencanaan DED (DAK/Bankeu DAU)		95.000.000	DAU
	BOP		5.000.000	

VII. TIM/PANITIA

1. Panitia Pelaksana Kegiatan

a. Pengguna Anggaran

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Perencanaan
2. Tim Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pejabat Pengadaan
3. Tim Teknis

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Tahapan Persiapan

a. Review DPA1 Bulan

b. Review DED hasil perencanaan n - 11 Bulan

c. Penyusunan HPS1 Bulan



- d. Penyusunan KAK 1 Bulan
- e. Penyusunan Surat Keputusan PPK 1 Bulan
- f. Penyusunan Surat Keputusan Tim Teknis 1 Bulan
- 2. Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa
  - a. Pengadaan Jasa Konstruksi (E-Tender) 2 Bulan
  - b. Pengadaan Jasa Konsultansi (E - PL) 2 Bulan
  - c. Pelaksanaan Konstruksi 5 Bulan
  - d. Proses Serah Terima Pekerjaan Pertama/Provisional Hand Over (PHO) 1 Bulan
  - e. Masa Pemeliharaan Pekerjaan 6 Bulan
  - f. Proses Serah Terima Pekerjaan Akhir/Final Hand Over (FHO) 1 Bulan
- 3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi
  - a. Monitoring dan Evaluasi 12 Bulan
- 4. Tahapan Pelaporan Hasil Pelaksanaan
  - a. Pelaporan 12 Bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT  
 DPUPR, BPKPAD, UKPBJ, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Inspektorat, Penyedia Jasa.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN  
 Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>100.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>100.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>100.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>3.800.000</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.800.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	990.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	510.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000
	Jamuan Makan Perorangan	750.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	1.350.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>95.450.000</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	450.000
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>750.000</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000

XI. HAL-HAL LAIN

- Dasar Perhitungan Anggaran

- 1. Panitia Pelaksana Kegiatan
  - DAU
    - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Perencanaan
 

( 1 orang x 1 Paket Pekerjaan)

 Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta
 

1 OP
- 2. Tim Pengadaan Barang dan Jasa
  - a. Pejabat Pengadaan (1 orang x 1 paket) Konsultansi Perencanaan
 

( 1 orang x 1 Paket Pekerjaan)

 Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta
 

1 OP
- 3. Tim Teknis
 

( 5 orang x 1 Kegiatan )

 Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan di atas Rp 200 jt s/d Rp 500 jt
 

5 OK
- 4. Bahan Bakar Minyak
 

Pertamax

1. Persiapan Kegiatan PPK								
1 orang	2	Kegiatan	1	Bulan	5	Liter		10 Liter
2. Persiapan Kegiatan Staf Teknis								
2 orang	2	Kegiatan	1	Bulan	4	Liter		16 Liter
3. Pelaksanaan Kegiatan PPK								
1 orang	2	Kegiatan	2	Bulan	4	Liter		16 Liter
4. Pelaksanaan Kegiatan Staf Teknis								
2 orang	2	Kegiatan	2	Bulan	3	Liter		24 Liter
Jumlah								66 Liter
5. Bahan Komputer								
Tinta Printer (refill)								
( 3 x 1 Paket Pekerjaan)								3 Botol
6. Makanan dan Minuman Rapat // Penyelenggaraan Rapat/Penataran/Kursus								
a. Jamuan Makan								
* Rapat Bulanan								
PPK (1 orang x 6 kegiatan)								6 Orang
Tim Teknis (2 orang x 6 kegiatan)								12 Orang
Penyedia Jasa Konsultansi (4 orang x 3 kegiatan x 1 paket pekerjaan)								12 Orang
* (Tenaga Ahli, Surveyor, Drafter, Estimator)								
Jumlah								30 Orang
b. Jamuan Minum dan Makanan Kecil								
* Rapat Bulanan								
PPK (1 orang x 24 kegiatan)								24 Orang
Tim Teknis (2 orang x 25 kegiatan)								50 Orang
Penyedia Jasa Konsultansi (4 orang x 19 kegiatan x 1 paket pekerjaan)								76 Orang
* (Tenaga Ahli, Surveyor, Drafter, Estimator)								
Jumlah								150 Orang
7. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah // ASN di atas 10 km (PP)								
a. ASN Esselon IV, JFT (Ahli Muda, Pertama dan Penyelia)								
1. Survey Subkoor Jalan (1 orang x 10 hari x 1 bulan)								10 OH
b. ASN Non Esselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)								
1. Survey Pelaksanaan Kegiatan Staf Teknis (2 orang x 5 hari x 1 bulan)								10 OH

Temanggung, 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Temanggung



HENDY WAHYU N, S.T., M.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN  
TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung  
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten Temanggung  
Sub Kegiatan : Pengelolaan Leger Jalan  
Pagu Kegiatan : Rp 100.000.000,00  
Seratus Juta Rupiah

I. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap penyediaan infrastruktur jalan yang baik, mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai. Kondisi saat ini mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dalam bidang penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan. Terutama untuk kondisi yang sifatnya harus dilaksanakan untuk kepentingan umum serta mendesak seperti peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang harus direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara secara berkala maupun rutin. Memperhatikan hal tersebut, khususnya dengan melihat kondisi eksisting beberapa ruas jalan yang tidak mantap, maka perlu anggaran untuk perencanaan/penanganan yang dimaksud yang dituangkan ke dalam Kerangka Logis ini, sehingga dapat merencanakan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas perekonomian agar dapat berjalan lancar.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.  
Tujuan : Melaksanakan program penyelenggaraan jalan agar kondisi jalan kabupaten menjadi mantap, nyaman dan aman berkeselamatan bagi pengguna jalan dengan melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

III. OUTPUT/KELUARAN

Merencanakan 1 perencanaan jalan kabupaten untuk memenuhi target kondisi jalan yang mantap, nyaman dan aman berkeselamatan bagi pengguna jalan.

IV. OUTCOME

Capaian outcome penanganan untuk sub kegiatan ini adalah:  
1,000 dokumen

V. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah jalan dengan status kewenangan Kabupaten Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 050/405 tahun 2018

VI. LOKASI DAN RINCIAN

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pagu Anggaran ( Rp. )	Sumber Anggaran
1	Jasa Konsultansi Perencanaan		95.000.000	DAU
	BOP		5.000.000	

VII. TIM/PANITIA

- 1. Panitia Pelaksana Kegiatan
- 2. Tim Pengadaan Barang dan Jasa
  - a. PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)
- 3. Tim Teknis

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- 1. Tahapan Persiapan
  - a. Review DPA1 Bulan
  - b. Review DED hasil perencanaan n - 11 Bulan
  - c. Penyusunan HPS1 Bulan
  - d. Penyusunan KAK1 Bulan



e. Penyusunan Surat Keputusan PPK	1 Bulan
f. Penyusunan Surat Keputusan Tim Teknis	1 Bulan
2. Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa	
a. Pengadaan Jasa Konstruksi (E-Tender)	2 Bulan
b. Pengadaan Jasa Konsultansi (E - PL)	2 Bulan
c. Pelaksanaan Konstruksi	5 Bulan
d. Proses Serah Terima Pekerjaan Pertama/Provisional Hand Over (PHO)	1 Bulan
e. Masa Pemeliharaan Pekerjaan	6 Bulan
f. Proses Serah Terima Pekerjaan Akhir/Final Hand Over (FHO)	1 Bulan
3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi	
a. Monitoring dan Evaluasi	12 Bulan
4. Tahapan Pelaporan Hasil Pelaksanaan	
a. Pelaporan	12 Bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT  
 DPUPR, BPKPAD, UKPBJ, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Inspektorat, Penyedia Jasa.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN  
 Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>100.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>100.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>100.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>3.800.000</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.800.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	1.110.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	200.000
#REF!	#REF!	#REF!
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000
	Jamuan Makan Perorangan	750.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	1.350.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>95.450.000</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	450.000
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>750.000</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000

XI. HAL-HAL LAIN

- Dasar Perhitungan Anggaran

1. Panitia Pelaksana Kegiatan	
DAU	
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Perencanaan	
(     1     orang     x     1     Paket Pekerjaan)	1 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta	
2. Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
a. Pejabat Pengadaan (1 orang x 1 paket) Konsultansi Perencanaan	
3. Tim Teknis	
4. Bahan Bakar Minyak	
Pertamax	
1. Persiapan Kegiatan PPK	

1 orang	2	Kegiatan	1	Bulan	5	Liter	10 Liter
2. Persiapan Kegiatan Staf Teknis							
2 orang	2	Kegiatan	1,5	Bulan	4	Liter	24 Liter
3. Pelaksanaan Kegiatan PPK							
1 orang	2	Kegiatan	2	Bulan	4	Liter	16 Liter
4. Pelaksanaan Kegiatan Staf Teknis							
2 orang	2	Kegiatan	2	Bulan	3	Liter	24 Liter
Jumlah							74 Liter

#### 5. ATK

Stopmap Kertas							
( 20	x	1	Paket Pekerjaan)				20 Buah
Bolpoint Biasa							
( 10	x	1	Paket Pekerjaan)				10 Buah

#### 6. Kertas dan Cover

Kertas HVS Folio							
( 2	x	1	Paket Pekerjaan)				2 Rim
Kertas HVS Kwarto (A4)							
( 2	x	1	Paket Pekerjaan)				2 Rim

#### 7. Persediaan Dokumen/Administrasi Tender

Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa							
( 1	x	1	Paket Pekerjaan)				1 Dokumen

#### 6. Makanan dan Minuman Rapat // Penyelenggaraan Rapat/ Penataran/Kursus

##### a. Jamuan Makan

##### \* Rapat Bulanan

PPK (1 orang x 6 kegiatan)	6 Orang
Tim Teknis (2 orang x 6 kegiatan)	12 Orang
Penyedia Jasa Konsultansi (4 orang x 3 kegiatan x 1 paket pekerjaan)	12 Orang
* (Tenaga Ahli, Surveyor, Drafter, Estimator)	
Jumlah	30 Orang

##### b. Jamuan Minum dan Makanan Kecil

##### \* Rapat Bulanan

PPK (1 orang x 24 kegiatan)	24 Orang
Tim Teknis (2 orang x 25 kegiatan)	50 Orang
Penyedia Jasa Konsultansi (4 orang x 19 kegiatan x 1 paket pekerjaan)	76 Orang
* (Tenaga Ahli, Surveyor, Drafter, Estimator)	
Jumlah	150 Orang

#### 7. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah // ASN di atas 10 km (PP)

##### a. ASN Non Esselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)

1. Survey Subkoor Jalan (1 orang x 10 hari x 1 bulan)	10 OH
b. Biaya Transportasi lokal Fungsional Ahli Pertama ,Terampil Pelaksana Lanjutan	
1. Survey Pelaksanaan Kegiatan Staf Teknis (2 orang x 5 hari x 1 bulan)	10 OH

Temanggung,

2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Temanggung



HENDY WAHYUNI, S.T., M.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760810 200312 1 005

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN  
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung  
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten Temanggung  
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan  
Pagu Kegiatan : Rp 4.443.000.000,00

Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah

I. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap penyediaan infrastruktur jalan yang baik, mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai. Kondisi saat ini mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dalam bidang penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan. Terutama untuk kondisi yang sifatnya harus dilaksanakan untuk kepentingan umum serta mendesak seperti peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang harus direkonstruksi, direhabilitasi dan dipelihara secara berkala maupun rutin. Memperhatikan hal tersebut, khususnya dengan melihat kondisi eksisting beberapa ruas jalan yang tidak mantap, maka perlu anggaran untuk penanganan yang dimaksud yang dituangkan ke dalam Kerangka Logis ini, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan konektivitas perekonomian agar dapat berjalan lancar.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.  
Tujuan : Melaksanakan program penyelenggaraan jalan agar kondisi jalan kabupaten menjadi mantap, nyaman dan aman berkeselamatan bagi pengguna jalan.

III. OUTPUT/KELUARAN

Menangani 2 ruas jalan kabupaten sehingga kondisinya menjadi mantap, nyaman dan aman berkeselamatan bagi pengguna jalan.

IV. OUTCOME

Capaian outcome penanganan untuk sub kegiatan ini adalah:  
1,185 km

V. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah jalan dengan status kewenangan Kabupaten Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 050/405 tahun 2018

VI. LOKASI DAN RINCIAN

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pagu Anggaran ( Rp. )	Sumber Anggaran
1	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Bejen - Prangkogan (M)	Kec. Bejen	529.415.000	DAU
2	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Kabupaten		2.856.000.000	DAU
3	Rekonstruksi Jalan Ruas Rowoseneng - Tlogopucang (M)	Kec. Kandangan	800.000.000	DAU
	BOP		257.585.000	

VII. TIM/PANITIA

- Panitia Pelaksana Kegiatan
  - Pengguna Anggaran
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Perencanaan
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Pengawasan
- Tim Pengadaan Barang dan Jasa
  - POKJA
  - Pejabat Pengadaan
- Tim Teknis

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- Tahapan Persiapan



a. Review DPA	1 Bulan
b. Review DED hasil perencanaan n - 1	1 Bulan
c. Penyusunan HPS	1 Bulan
d. Penyusunan KAK	1 Bulan
e. Penyusunan Surat Keputusan PPK	1 Bulan
f. Penyusunan Surat Keputusan Tim Teknis	1 Bulan
2. Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa	
a. Pengadaan Jasa Konstruksi (E-Tender)	2 Bulan
b, Pengadaan Jasa Konsultansi (E - PL)	2 Bulan
c. Pelaksanaan Konstruksi	5 Bulan
d. Proses Serah Terima Pekerjaan Pertama/Provisional Hand Over (PHO)	1 Bulan
e. Masa Pemeliharaan Pekerjaan	6 Bulan
f. Proses Serah Terima Pekerjaan Akhir/Final Hand Over (FHO)	1 Bulan
3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi	
a. Monitoring dan Evaluasi	12 Bulan
4. Tahapan Pelaporan Hasil Pelaksanaan	
a. Pelaporan	12 Bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT  
 DPUPR, BPKPAD, UKPBJ, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Inspektorat, Penyedia Jasa.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN  
 Anggaran Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 4.443.000.000,00 (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.443.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>47.785.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>47.785.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>12.790.000</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.790.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	2.880.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.635.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2.225.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	1.475.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.575.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	2.700.000
	Jamuan Makan Perorangan	1.875.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>34.995.000</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.995.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.595.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.395.215.000</b>
<b>5.2.04</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>4.395.215.000</b>
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	4.395.215.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	4.395.215.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	4.395.215.000

XI. HAL-HAL LAIN

- Dasar Perhitungan Anggaran

1. Panitia Pelaksana Kegiatan
- DAK
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- ( 1 orang x 1 Paket Pekerjaan)
- 1 OP
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Perencanaan
- ( 1 orang x 1 Paket Pekerjaan)
- 1 OP
- Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Pengawasan

( 1 orang x 1 Paket Pekerjaan)		1 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta		
DAU		
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
( 1 orang x 9 Paket Pekerjaan)		9 OP
Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar		
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Perencanaan		
( 1 orang x 2 Paket Pekerjaan)		2 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta		
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultansi Pengawasan		
( 1 orang x 2 Paket Pekerjaan)		2 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta		
2. Tim Pengadaan Barang dan Jasa		
a. POKJA		
( 5 orang x 10 Paket Pekerjaan)		50 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan di atas Rp 1 M s/d 2,5 M		
b. Pejabat Pengadaan (1 orang x 1 paket) Konsultansi Pengawasan		
( 1 orang x 3 Paket Pekerjaan)		3 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta		
c. Pejabat Pengadaan (1 orang x 1 paket) Konsultansi Perencanaan		
( 1 orang x 2 Paket Pekerjaan)		2 OP
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan s.d. Rp 50 Juta		
3. Tim Teknis		
( 5 orang x 1 Kegiatan )		5 OK
Rata-Rata Nilai Paket Pekerjaan di atas Rp 200 jt s/d Rp 500 jt		
4. Narasumber		
a. Bupati (1 orang / jam)		1 OJ
b. Kepala Kejaksaan Negeri (1 orang / jam)		1 OJ
c. Kepala Kepolisian Resor (1 orang / jam)		1 OJ
d. Wakil Bupati (1 orang / jam)		1 OJ
5. Bahan Bakar Minyak		
Pertamax		
1. Persiapan Kegiatan PPK		
1 orang	2 Kegiatan	4 Liter
2. Persiapan Kegiatan Staf Teknis		
7 orang	2 Kegiatan	20 Liter
3. Pelaksanaan Kegiatan PPK		
1 orang	4 Kegiatan	32 Liter
4. Pelaksanaan Kegiatan Staf Teknis		
7 orang	2 Kegiatan	112 Liter
5. Monev Kegiatan Kepala Bidang Bina Marga		
1 orang	2 Kegiatan	4 Liter
6. Monev Kegiatan Sub Koordinator Jalan		
1 orang	2 Kegiatan	4 Liter
7. Monev Kegiatan PPK		
1 orang	2 Kegiatan	4 Liter
8. Monev Kegiatan Staf Teknis		
3 orang	2 Kegiatan	12 Liter
Jumlah		192 Liter
6. ATK		
Binder Klip 260		
( 5 x 2 Paket Pekerjaan)		10 buah
Klip Warna warni		
( 10 x 2 Paket Pekerjaan)		20 buah
Photo Copy Tidak Warna		
( ##### x 2 Paket Pekerjaan)		2510 Lembar
7. Kertas dan Cover		
Kertas HVS Kwarto (A4)		
Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar		
( 10 x 1 Kegiatan)		10 Rim

Kertas HVS Folio			Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	
( 10	x	1	Kegiatan)	10 Rim
Kertas			Spesifikasi : A3 Setara SIDU	
( 5	x	1	Kegiatan)	5 Rim
8. Bahan Komputer				
Flash disk 16 gb				
( 5	x	1	Paket Pekerjaan)	5 buah
Tinta printer				
( 5	x	1	Paket Pekerjaan)	5 Buah
9. Makanan dan Minuman Rapat // Penyelenggaraan Rapat/Penataran/Kursus				
a. Jamuan Makan				
* Rapat Persiapan Pengadaan				
PPK (2 orang x 2 kegiatan)				2 Orang
KPA (1 orang x 1 kegiatan)				2 Orang
Tim Teknis (7 orang x 2 kegiatan)				14 Orang
* Rapat Penandatanganan Kontrak				
PPK (2 orang x 1 kegiatan)				2 Orang
Kepala Bagian Hukum (1 orang x 2 kegiatan)				2 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (1 orang x 1 kegiatan x 1 paket pekerjaan)				1 Orang
Penyedia Jasa Konsultansi (1 orang x 1 kegiatan x 1 paket pekerjaan)				1 Orang
Tim Teknis				1 Orang
* Rapat Persiapan Pekerjaan (Pre Construction Meeting)				
PPK (2 orang x 1 kegiatan)				2 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (4 orang x 1 kegiatan x 10 paket pekerjaan)				40 Orang
* (Direktur, Site Manager, Pelaksana dan Petugas K3)				
Penyedia Jasa Konsultansi (4 orang x 1 kegiatan x 2 paket pekerjaan)				8 Orang
* (Direktur, Team Leader, Asisten Laboratorium, 1 Inspektor)				
Jumlah				75 Orang
a. Jamuan Minum dan Makanan Kecil				
* Rapat Persiapan Pengadaan				
PPK (1 orang x 2 kegiatan)				2 Orang
KPA (1 orang x 2 kegiatan)				2 Orang
Pejabat Eselon II/III (2 orang x 2 kegiatan)				4 Orang
Tim Teknis (5 orang x 3 kegiatan)				15 Orang
Jamuan Minum dan Makanan Kecil - Snack Rapat				
Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia				
PPK (2 orang x 3 kegiatan)				6 Orang
KPA (1 orang x 3 kegiatan)				3 Orang
Pejabat Eselon II/III (2 orang x 3 kegiatan)				6 Orang
Tim Teknis (5 orang x 3 kegiatan)				15 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (2 orang x 3 kegiatan x 3 paket pekerjaan)				18 Orang
* (Direktur)				
Pejabat Pengadaan Konsultan Pengawas (1 orang x 3 kegiatan)				3 Orang
PPK Konsultan Pengawas (1 orang x 2 kegiatan)				3 Orang
Penyedia Jasa Konsultansi (1 orang x 1 kegiatan x 3 paket pekerjaan)				3 Orang
* (Direktur)				
* Rapat Penandatanganan Kontrak				
PPK (2 orang x 1 kegiatan)				2 Orang
Kepala Bagian Hukum (1 orang x 1 kegiatan)				1 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (1 orang x 1 kegiatan x 3 paket pekerjaan)				3 Orang
Penyedia Jasa Konsultansi (1 orang x 1 kegiatan x 1 paket pekerjaan)				1 Orang
Tim Teknis				7 Orang
* Rapat Persiapan Pekerjaan (Pre Construction Meeting)				
PPK (2 orang x 1 kegiatan)				2 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (4 orang x 1 kegiatan x 10 paket pekerjaan)				40 Orang
* (Direktur, Site Manager, Pelaksana dan Petugas K3)				
Penyedia Jasa Konsultansi (4 orang x 1 kegiatan x 2 paket pekerjaan)				12 Orang
* (Direktur, Team Leader, Asisten Laboratorium, 1 Inspektor)				
* Rapat Bulanan				
PPK (2 orang x 2 kegiatan)				4 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (4 orang x 2 kegiatan x 10 paket pekerjaan)				80 Orang
* (Direktur, Site Manager, Pelaksana dan Petugas K3)				



Penyedia Jasa Konsultansi (5 orang x 2 kegiatan x 2 paket pekerjaan)	20 Orang
* (Direktur, Team Leader, Asisten Laboratorium, Inspektori dan 1 Juru Hitung)	
* Rapat Serah Terima Pekerjaan Pertama (Provisional Hand Over)	
PPK (1 orang x 1 kegiatan x 3 paket pekerjaan)	3 Orang
Tim Teknis (3 orang x 3 kegiatan x 3 paket pekerjaan)	27 Orang
Penyedia Jasa Konstruksi (3 orang x 3 kegiatan x 3 paket pekerjaan)	9 Orang
* (Direktur, Site Manager, Pelaksana)	
Penyedia Jasa Konsultansi (2 orang x 1 kegiatan x 2 paket pekerjaan)	9 Orang
* (Direktur dan Team Leader)	
Jumlah	<b>300 Orang</b>
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi/Kabupaten/Kota di Luar Jawa // Biaya Perjalanan Dinas	
Jakarta	
a. ASN Esselon III, JFT Ahli Madya	
1. Koordinasi dengan Kementerian (1 orang x 5 hari x 1 Kegiatan)	5 OH
b. ASN Esselon IV, JFT (Ahli Muda, Pertama dan Penyelia)	
1. Desk dengan Kementerian (2 orang x 4 hari)	8 OH
c. ASN Non Esselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	
1. Desk dengan Kementerian (1 orang x 5 hari x 2 kegiatan)	10 OH
Jawa Tengah	
a. ASN Esselon III, JFT Ahli Madya	
1. Koordinasi dengan Provinsi Kepala Bidang Bina Marga (1 orang x 5 hari x 2 kegiatan)	10 OH
b. ASN Esselon IV, JFT (Ahli Muda, Pertama dan Penyelia)	
1. Desk dengan BB2PJM (2 orang x 5 hari x 1 kegiatan)	10 OH
c. ASN Non Esselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	
1. Koordinasi dengan Provinsi (1 orang x 5 hari x 2 kegiatan)	10 OH
Karesidenan Kedu	
11. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah // ASN di atas 10 km (PP)	
a. ASN Esselon III, JFT Ahli Madya	
1. Monev Kegiatan Kepala Bidang Bina Marga (1 orang x 5 hari x 4 bulan)	20 OH
Jumlah	20 OH
b. ASN Esselon IV, JFT (Ahli Muda, Pertama dan Penyelia)	
1. Monev Subkoor Jalan (1 orang x 5 hari x 4 bulan)	20 OH
Jumlah	20 OH
c. ASN Non Esselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	
1. Pelaksanaan Kegiatan Staf Teknis (5 orang x 5 hari x 4 bulan)	100 OH
Jumlah	100 OH

Temanggung, 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Temanggung

  
HENDY WAHYU N, S.T., M.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760810 200312 1 005